

衡阳市农业农村局 文件 衡阳市财政局

衡农联〔2024〕19号

关于对《2024年常宁市巩固拓展脱贫攻坚成果园（省级现代农业产业园）项目实施方案》的批复

常宁市农业农村局、财政局：

根据《湖南省农业农村厅湖南省财政厅关于做好2024年巩固拓展脱贫攻坚成果园（省级现代农业产业园）建设工作的通知》（湘农联〔2024〕79号）文件精神，你们报送的《2024年常宁市巩固拓展脱贫攻坚成果园（省级现代农业产业园）项目实施方案》（以下简称《项目实施方案》）等材料已收悉。经衡阳市农业农村局、衡阳市财政局联合审核，原则同意你们报送的《项目实施方案》。

请你们贯彻落实湘农联〔2024〕79号文件精神，严格按照《项目实施方案》组织建设，并认真执行以下三点要求：一要加强对项目建设工作的组织领导，制定工作清单，明确责任分工，

聚合资源力量，督促项目实施单位按照项目实施方案抓紧组织实施，切实加强项目管理，确保项目建设进度和质量，推进各项建设任务的落实。二要督促项目实施主体逐一建立完善联农带农机制，确保资金支持的额度与所承担的责任相匹配。三要加强资金监管，确保专款专用，严禁截留、挤占、挪用和虚报套取专项资金；要及时公开资金安排使用情况，对项目实施完成并形成资产的明确产权归属、管理责任及管护经费；要及时将相关信息录入全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统，加快项目实施和资金支出进度。

- 附件：1. 项目绩效目标表
2. 项目实施计划表
3. 项目联农带农情况表
4. 项目实施主体情况表、建设内容及规模表、项目资金使用情况表



附件 1

项目绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	常宁市 2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果园（省级现代农业产业园）			
省级主管部门	湖南省农业农村厅、湖南省财政厅		实施周期	2024 年度
所在县市区	常宁市		县级牵头组织实施部门	常宁市农业农村局
资金情况 （万元）	资金总额		2312.53	
	其中：省级补助资金		1500	
	其他财政资金		-	
	其他资金		812.53	
总体目标	1. 项目完成后，巩固成果园区茶园总面积达到 6.8 万亩以上； 2. 年产茶约 5000 余吨，年综合产值约 7 亿余元，综合税收力争突破 200 万元 3. 直接带动约 0.35 万余名茶农实现共同富裕；把“常宁塔山茶”打造成省级名茶，以点带面引领常宁乡村全面振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投资成本	严格经济成本控制在概算±10%
		社会成本指标	教育、卫生、安全 等社 会 成 本的影响	不产生社会负面影响，不增加教育、卫生、安全等方面相关成本
		生态环境成本指标	建 设 与 运 营 期产生的环境破坏、生态修复等成本	严格执行环境保护相关措施，确保生态环境服务功能质量不会下降
	产出指标	数量指标	新建标准茶园	完成 1500 亩标准茶园建设
			良种繁育基地	完成 30 亩良种繁育基地建设
			老茶园改造	完成 2716 亩老茶园改造
			有机茶园认证	5000
			良种良法推广	进行良种良法培训 2 次

			粗制大宗茶加工厂房	完成 1 个粗制大宗茶加工厂房建设
			精制茶加工厂房	完成 1 个精制茶加工厂房建设
		质量指标	新建茶园及老茶园改造	成活率大于 90%
			茶苗繁育基地建设	每亩出圃优质茶苗 10 万株以上
			茶叶加工厂建设	符合 CS 认证标准
		时效指标	建设时效	2025 年 03 月前完成
	效益指标	经济效益指标	巩固成果园种植业产值达到	8000 万元
			巩固成果园加工业产值达到	1.2 亿元
			巩固成果园流通业产值达到	1.5 亿元
			巩固成果园茶旅融合产值达到	8000 万元
			园区内茶农人均增收	≥3000 元
			园区内脱贫人员和监测对象人均增收	≥3500 元
		社会效益指标	带动农民就业人数	107 人
			其中带动脱贫人员、监测对象	1552
			常宁塔山茶知名度	达到省级名茶
		生态效益指标	森林覆盖率	80%以上
			泥土流失比旱地减少	80%以上
			泥土流失比自然荒地减少	50%以上
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥5 年
	满意度指标	园区农民满意度	茶农	95%
			脱贫人员及监测户	95%

附件 2

项目实施计划表

单位：万元

序号	实施年份	项目名称	基本情况									投资概算							联农带农方式	带动脱贫人口、监测对象人数	
			项目类别	实施地点	主要建设内容及规模	其中：省级资金支持建设的内容	计划开工日期	计划完工日期	实施主体	主管部门	拟确权对象	合计	成果园省级补助资金	其他财政资金			社会融资	群众自筹			
														中央	省级	市级					县级
合 计												4588.99	3000.00						1588.99		2030
1	2024	新建苗圃基地项目	产业发展	洋泉镇	建设良种茶苗繁育基地 30 亩	支持母本园、繁殖圃建设	2024 年 8 月	2025 年 2 月	湖南福瑶农业科技有限公司	常宁市农业农村局	湖南福瑶农业科技有限公司	97.10	60.00					37.1	劳务收入、土地流转收入、扦插技术培训	87	
2	2024	新建茶园基地项目	产业发展	塔山瑶族乡	新建标准茶园 1050 亩。在东江、狮园、西江等村实施	支持茶园基础建设及茶苗购置、人员务工以工代赈	2024 年 8 月	2025 年 2 月	湖南谷佳茶业生态农业科技有限公司	常宁市农业农村局	敖头、板角、松塔、阳山、东江、狮园村集体	355.38	231.00					124.38	劳务收入、土地流转收入、带动农户发展生产增加经营性收入等	398	
3	2024	新建茶园基地项目	产业发展	洋泉镇	新建标准茶园基地 450 亩。在香湖、巷坪等村实施	支持茶园基础建设及茶苗购置、人员务工以工代赈	2024 年 8 月	2025 年 2 月	衡阳市恒云谷农业旅游开发有限公司	常宁市农业农村局	巷坪、香湖村集体	152.31	99.00					53.31	劳务收入、土地流转收入、带动农户发展生产增加经营性收入等	141	
4	2024	高标准示范片区建设项目	产业发展	塔山瑶族乡	建设水肥一体化、生物防控高标准示范基地 200 亩	支持水肥一体化、茶苗、基肥、人员务工以工代赈。	2024 年 8 月	2025 年 2 月	常宁市茶叶生产服务中心	常宁市农业农村局	常宁市茶叶生产服务中心	205.71	130.00					75.71	劳务收入、土地流转收入、联合带动	322	
5	2024	低产老茶园改造建设项目	产业发展	塔山瑶族乡	低产老茶园改造 2716 亩。在狮园、敖头、板角等村实施	支持台刈、起垄农户务工劳务费	2024 年 8 月	2025 年 2 月	常宁市天堂山云雾茶开发有限公司	常宁市农业农村局	常宁市天堂山云雾茶开发有限公司	338.41	230.00					108.41	劳务收入、土地流转收入、带动农户发展生产增加经营性收入、技术培训	278	
6	2024	精制加工厂房建设项目	产业发展	塔山瑶族乡	建设精制茶加工厂房 1 座	支持生产线引进、厂房建设等	2024 年 8 月	2025 年 2 月	常宁市兴华农业开发有限公司	常宁市农业农村局	常宁市兴华农业开发有限公司	523.84	340.00					183.84	劳务收入、土地流转收入、带动农户发展生产增加经营性收入等	155	
7	2024	新建粗制大宗茶加工厂房（出口厂房）项目	产业发展	塔山瑶族乡	新建粗制大宗茶加工厂房（出口厂房）1 座	支持生产线引进、厂房建设等	2024 年 8 月	2025 年 2 月	常宁市代发生态农业有限公司	常宁市农业农村局	常宁市代发生态农业有限公司	461.53	300.00					161.53	劳务收入、土地流转收入、带动农户发展生产增加经营性收入等	161	

8	2024	良种良法推广及应用	产业发展	塔山瑶族乡、洋泉镇	推广新技术及相关科研成果应用	良种良法推广	2024年8月	2025年2月	常宁市茶叶生产服务中心	常宁市农业农村局	常宁市茶叶生产服务中心	168.25	110.00							58.25	技术培训、订单收购、联合带动	10
9	2025	低产老茶园改造建设项目	产业发展	塔山瑶族乡、洋泉镇	低产老茶园改造6637亩，在敖头、塔山等村实施	支持台刈、深翻、补种、农户务工劳务费	2025年3月	2026年2月	常宁市云源农业开发有限公司	常宁市农业农村局	常宁市云源农业开发有限公司	827.08	520.00							307.08	劳务收入、土地流转收入、托养托管	238
10	2025	原加工厂房提质改造建设项目	产业发展	塔山瑶族乡	厂房提质改造，对狮园村等企业厂房进行提质改造	支持生产线引进及厂房升级	2025年3月	2026年2月	湖南谷佳茶业生态农业科技有限公司	常宁市农业农村局	湖南谷佳茶业生态农业科技有限公司	301.25	200.00							101.25	劳务收入、订单收购、务工就业	27
11	2025	原加工厂房提质改造建设项目	产业发展	塔山瑶族乡	厂房提质改造，对阳山村等企业厂房进行提质改造	支持生产线引进及厂房升级	2025年3月	2026年2月	常宁市金鑫农业开发有限公司	常宁市农业农村局	常宁市金鑫农业开发有限公司	296.24	200.00							96.24	劳务收入、订单收购、务工就业	20
12	2025	社会化服务建设项目	产业发展	塔山瑶族乡	茶园绿色防控社会化服务	支持茶园生物防控及飞防设施购置	2025年3月	2026年2月	常宁市塔山瑶族乡松塔村股份经济合作社	常宁市农业农村局	常宁市塔山瑶族乡松塔村股份经济合作社	445.28	300.00							145.28	技术培训、劳务收入、订单收购	121
13	2025	区域公用品牌推广及地理标志申报	产业发展	常宁	1、打造常宁塔山茶地理标志申报及公用品牌VI全套应用 2、公用品牌广告投放及推广活动	支持区域地理标志申报、公用品牌VI全套设计及应用、公用品牌广告投放及推广活动	2025年3月	2026年2月	常宁市茶叶生产服务中心	常宁市农业农村局	常宁市茶叶生产服务中心	141.21	100.00							41.21	劳务收入、订单收购、联合带动	10
14	2025	产地精制、粗制茶冷库新建项目	产业发展	塔山瑶族乡	在塔山瑶族乡建设2个冷库，1个粗制茶加工厂冷库，1个精制茶加工冷库	冷库建设及设备引进	2025年3月	2026年2月	常宁市兴华农业开发有限公司	常宁市农业农村局	常宁市兴华农业开发有限公司	91.28	60.00							31.28	劳务收入、订单收购、联合带动、务工就业	8
15	2025	茶研学基地建设项目	产业发展	塔山瑶族乡	打造一个茶叶产业研学基地。	支持研学基地建设	2025年3月	2026年2月	湖南佳鑫农林牧生态开发有限公司	常宁市农业农村局	湖南佳鑫农林牧生态开发有限公司	184.12	120.00							64.12	劳务收入、订单收购、联合带动、务工就业	54

备注：1.项目类别主要有：产业发展（包括生产、加工流通、配套设施、产业服务支撑等项目）、就业创业（包括务工补助、就业、创业、公益性岗位等项目）、其他。

2.联农带农方式主要有：订单收购、托养托管、入股分红、土地流转、务工就业、技术培训、配套服务、联合带动、其他方式。

附件 3

项目联农带农情况表

单位：万元

序号	县市区	项目名称	实施主体	省级衔接补助资金金额	联农带农机制建立情况																						备注				
					其中：帮扶脱贫人口和监测对象本年度直接增收情况																		其中：非现金收入带动情况								
					总情况					订单收购			托管托养		保底收益+入股分红			务工就业			土地流转		配套服务		技术培训			联合带动或其他方式			
					一般农户		脱贫户和监测对象		脱贫户和监测对象增收金额	脱贫户和监测对象		脱贫户和监测对象增收金额	脱贫户和监测对象		脱贫户和监测对象增收金额	脱贫户和监测对象		脱贫户和监测对象增收金额	脱贫户和监测对象		脱贫户和监测对象增收金额	脱贫户和监测对象		脱贫户和监测对象增收金额	脱贫户和监测对象			脱贫户和监测对象增收金额	脱贫户和监测对象		脱贫户和监测对象增收金额
					户数	人数	户数	人数		户数	人数		户数	人数		户数	人数		户数	人数		户数	人数		户数	人数			户数	人数	
合计				3000	710	1856	718	2030	476.92	172	350	89.187	0	0	0	0	0	0	253	675	314.87	211	701	38.86	0	0	46	154	45	150	0
1	常宁	新建苗圃基地项目	湖南福瑶农业科技有限公司	60.00	10	38	26	87	7.15									7	22	6.85	6	20	0.3			13	45				
2	常宁	新建茶园基地项目	湖南谷佳茶业生态农业科技有限公司	231.00	68	239	187	398	73.716	65	65	19.452						38	56	43.764	84	277	10.5								
3	常宁	新建茶园基地项目	衡阳市恒云谷农业旅游开发有限公司	99.00	25	85	80	141	34.985	25	25	12.835						30	33	19	25	83	3.15								
4	常宁	高标准示范片区建设项目	常宁市茶叶生产服务中心	130.00	12	41	83	322	22.02									65	260	17.52	11	35	4.5					7	27		
5	常宁	低产老茶园改造建设项目	常宁市天堂山云雾茶开发有限公司	230.00	99	365	78	278	18.18									42	152	10.32	32	112	7.86					4	14		
6	常宁	扩建精制加工厂房建设项目	常宁市兴华农业开发有限公司	340.00	32	58	46	155	58.4	35	120	18.65						2	7	21	3	10	0.1					6	18		

7	常宁	新建精制大宗茶加工厂房（出口厂房）项目	常宁市代发生态农业有限公司	300.00	41	69	53	161	57.5	37	120	15.35						6	13	25.6	5	14	1.2					5	14	
8	常宁	良种良法推广及应用	常宁市茶叶生产服务中心	110.00	5	12	6	10	4.4	2	2	4.4														2	2	2	6	
9	常宁	低产老茶园改造建设项目	常宁市云源农业开发有限公司	520.00	141	362	61	238	24.31									19	79	15.62	37	142	8.69					5	17	
10	常宁	原加工厂房提质改造建设项目	湖南谷佳茶业生态农业科技有限公司	200.00	56	104	24	27	47.35									15	15	45	7	7	2.35					2	5	
11	常宁	原加工厂房提质改造建设项目	常宁市金鑫农业开发有限公司	200.00	33	98	8	20	46.21									14	14	46	1	1	0.21					2	5	
12	常宁	社会化服务建设项目	常宁市塔山瑶族乡松塔村股份经济合作社	300.00	143	305	35	121	32.7	3	9	4.5						5	12	28.2						27	100			
13	常宁	区域公用品牌推广	常宁市茶叶生产服务中心	100.00	13	20	7	10	14.5	1	2	2.5						4	4	12						2	4			
14	常宁	产地精制、粗制茶冷库新建项目	常宁市兴华农业开发有限公司	60.00	15	30	6	8	10.5	1	2	1.5						3	3	9						2	3			
15	常宁	茶研学基地建设	湖南佳鑫农林牧生态开发有限公司	120.00	17	30	18	54	25	3	5	10						3	5	15								12	44	

备注：1.本年度直接增收情况：指通过本项目的实施，带动帮扶对象本年度直接增加的现金收入金额。

2.总情况中一般农户、脱贫户和监测对象的户数、人数需去除重复统计。

3.务工就业、技术培训方式带动人数：指直接参与务工就业或技术培训的人数。

4.其他联农带农方式可备注写明。

附件 4

（一）项目实施主体情况表

表 1：项目实施主体情况表

序号	企业名称	企业资质 (龙头企业)	法人 代表	注册资 本（万 元）	注册地址	省级衔接补助资金 支持金额（万元）		
						第一年	第二年	合计
产业 1								
1	湖南谷佳茶业生态农业科技有限公司	省级龙头企业	周连友	3000	常宁市塔山瑶族乡敖头村	231	200	431
2	常宁市兴华农业开发有限公司	省级龙头企业	秦永红	3000	常宁市泉峰办事处青阳南路 168 号	340	60	400
3	湖南佳鑫农林牧生态开发有限公司	市级龙头企业	吴传佳	3000	湖南省衡阳市常宁市塔山瑶族乡塔山村	0	120	120
4	衡阳市恒云谷农业旅游开发有限公司	/	李昱欣	100	湖南省衡阳市常宁市洋泉镇巷坪村	99	0	99
5	常宁市云源农业开发有限公司	市级龙头企业	彭承禄	200	湖南省衡阳市常宁市塔山瑶族乡板角村上洞组	0	520	520
6	湖南福瑶农业科技有限公司	市级龙头企业	唐艳	200	常宁市洋泉镇天堂山办事处黄洞村十二组	60	0	60
7	常宁市天堂山云雾茶开发有限公司	市级龙头企业	邓化和	1000	常宁市塔山瑶族乡板角村	230	0	230
8	常宁市塔山瑶族乡松塔村股份经济合作社	/	欧阳石成	/	常宁市塔山瑶族乡松塔村	0	300	300
9	常宁市代发生态农业有限公司	市级龙头企业	赵玉生	300	常宁市塔山瑶族乡松塔村	300	0	300
10	常宁市茶叶生产服务中心	/	李春林	/	常宁市审计局	240	100	340
11	常宁市金鑫农业开发有限公司	/		100	常宁市塔山瑶族乡下阳村幸福组	0	200	200
合计						1500	1500	3000

(二) 建设内容及规模表

表 2-1：巩固成果园 2024 年度（第一年）建设内容及规模表

主导产业	序号	建设内容	单位	数量	单价	计划投资总额 （万元）	其中：省级衔接补助资金 （万元）	形成可核实固定资产和实物工程（万元）	备注
茶叶	一产业								
	1	建设良种茶苗繁育基地 30 亩	亩	30	25700	97.10	60	42	
	2	新建标准茶园 1500 亩	亩	1500	3384.6	507.69	330	300	
	3	建设水肥一体化、生物防控高标准示范基地 200 亩	亩	200	10285.5	205.71	130	100	
	4	低产老茶园改造 2716 亩	亩	2716	1246	338.41	230	200	
	二产业								
	5	建设精制茶加工厂房 1 座	坐	1	523.84	523.84	340	310	
	6	新建粗制大宗茶加工厂房（出口厂房）1 座	坐	1	461.53	461.53	300	280	
	三产业								
	7	良种良法推广	个	1	168.25	168.25	110	80	
总计							1500	1312	

表 2-2：巩固成果园 2025 年度（第二年）建设内容及规模表

主导产业	序号	建设内容	单位	数量	单价	计划投资总额 （万元）	其中：省级衔接补助资金 （万元）	形成可核实固定资产和实物工程（万元）	备注
茶叶	一产业								
	1	低产老茶园改造 6637 亩	亩	7681	1246	827.08	520	537.08	
	2	茶园绿色防控社会化服务	个	1	445.28	445.28	300	250	
	二产业								
	3	厂房提质改造，对狮园村等企业厂房进行提质改造	个	8	746862.5	597.49	400	197.49	
	4	产地精制茶、粗制大宗茶冷库新建项目	个	2	45.64	91.28	60	31.28	
	三产业								
	5	1、打造常宁塔山茶地理标志申报及公用品牌 VI 全套应用 2、公共品牌广告投放及推广活动	个	1	141.21	141.21	100	41.21	
	6	打造常宁塔山茶产业研学基地	个	1	184.12	184.12	120	100	
		小计							
总计						2286.46	1500		

(三) 项目资金使用情况表

表 3-1：项目资金使用概算表

项目名称：新建苗圃基地项目

主导产业	序号	建设内容	单位	数量	单价(元)	计划投资总额(万元)	其中：省级衔接补助资金(万元)	其中：其它资金(万元)	建设地点(到村)	建设时间(第一年/第二年)	实施主体	备注
茶叶	一产业											
	1	土地翻耕劳务费(以工代赈)	亩	30	800	2.40	0	2.4	黄洞村	第一年	湖南福瑶农业科技有限公司	
	2	铺新土	亩	30	2000	6.00	3	3				
	3	底肥	亩	30	2000	6.00	3	3				
	4	插穗	亩	30	8000	24.00	18	6				
	5	拱篾	亩	30	500	1.5	0	1.5				
	6	篾签	亩	30	400	1.2	0	1.2				
	7	地膜	亩	30	3500	10.5	8	2.5				
	8	遮阳网及铺盖遮阳网劳务费(以工代赈)	亩	30	1000	3	3	0				
	9	扦插劳务费(以工代赈)	亩	30	4000	12	10	2				
	10	除草劳务费(以工代赈)	亩	30	3000	9	9	0				
	11	追肥劳务费	亩	30	200	0.6	0	0.6				
	12	治虫防病费用	亩	30	1000	3	1	2				
	13	拔苗劳务费(以工代赈)	亩	30	2000	6	0	6				
	14	前期新土铺设、施底肥、开沟灌溉及其他零散事项劳务费(以工代赈)	亩	30	3800	11.4	5	6.4				
	15	物流费	项	1	5000	0.5	0	0.5				
	合计					97.1	60	37.1				

表 3-2：项目资金使用概算表

项目名称：新建茶园基地项目

主导产业	序号	建设内容	单位	数量	单价(元)	计划投资总额(万元)	其中：省级衔接补助资金(万元)	其中：其它资金(万元)	建设地点(到村)	建设时间(第一年/第二年)	实施主体	备注
茶叶	一产业											
	1	土地深翻	亩	1050	300	31.5	31.5	0	狮园村、敖头村、板角村、巷坪村	第一年	湖南谷佳茶业生态农业科技有限公司	
	2	茶苗	亩	1050	1850	194.25	170	24.25				
	3	底肥	亩	1050	634.6	66.63	0	66.63				
	4	茶苗栽植人工（以工代赈）	亩	1050	150	15.75	15	0.75				
	5	施肥人工（以工代赈）	亩	1050	150	15.75	14.5	1.25				
	6	除草管理 2 次（以工代赈）	亩	1050	300	31.5	0	31.5				
	合计					355.38	231	124.38				

表 3-3：项目资金使用概算表

项目名称：新建茶园基地项目

主导产业	序号	建设内容	单位	数量	单价(元)	计划投资总额(万元)	其中：省级衔接补助资金(万元)	其中：其它资金(万元)	建设地点(到村)	建设时间(第一年/第二年)	实施主体	备注
茶叶	一产业											
	1	土地深翻	亩	450	300	13.5	13.5	0	香湖村、巷坪村	第一年	衡阳市恒云谷农业旅游开发有限公司	
	2	茶苗	亩	450	1850	83.25	79.5	3.75				
	3	底肥	亩	450	634.6	28.56	0	28.56				
	4	茶苗栽植人工(以工代赈)	亩	450	150	6.75	6	0.75				
	5	施肥人工(以工代赈)	亩	450	150	6.75	0	6.75				
	6	除草管理2次(以工代赈)	亩	450	300	13.5	0	13.5				
	合计					152.31	99	124.38				

表 3-4：项目资金使用概算表

项目名称：高标准示范片区建设项目

主导产业	序号	建设内容	单位	数量	单价（元）	计划投资总额（万元）	其中：省级衔接补助资金（万元）	其中：其它资金（万元）	建设地点（到村）	建设时间（第一年/第二年）	实施主体	备注
茶叶	一产业											
	1	土壤墒情仪	台	10	9000	9		9	狮园村	第一年	常宁市茶叶生产服务中心	
	2	电磁阀	个	55	1500	8.25		8.25				
	3	智能水肥一体机	台	14	31000	43.4	31	12.4				
	4	搅拌桶	台	12	3500	4.2		4.2				
	5	滴灌带灌溉系统	亩	300	2500	75	75	0				
	6	自动反冲洗砂石过滤器	台	15	16000	24	12	12				
	7	自动反冲洗叠片过滤器	台	15	16000	24	12	12				
	8	远程变频柜	台	8	6000	4.8		4.8				
	9	水肥系统其他配件	套	6	3000	1.8		1.8				
	10	施工费	项	1	112600	11.26		11.26				
	合计					205.71	130	75.71				

表 3-5：项目资金使用概算表

项目名称：低产老茶园改造建设项目

主导产业	序号	建设内容	单位	数量	单价(元)	计划投资总额(万元)	其中：省级衔接补助资金(万元)	其中：其它资金(万元)	建设地点(到村)	建设时间(第一年/第二年)	实施主体	备注
茶叶	一产业											
	1	台刈人工（以工代赈）	亩	2716	250	67.9	30	10.74	狮园村、敖头村、板角村	第一年	常宁市天堂山云雾茶开发有限公司	
	2	除草人工（以工代赈）	亩	2716	170	46.172	30	10.74				
	3	病虫害防控耗材及人工（以工代赈）	亩	2716	500	135.8	130	5.8				
	4	施肥人工（以工代赈）	亩	2716	150	40.74	30	10.74				
	5	补苗人工（以工代赈）	亩	2716	170	46.172	10	36.172				
	6	防控及肥料物流费	项	1	16300	1.63	0	1.63				
	合计					338.41	230	108.41				

表 3-6：项目资金使用概算表

项目名称：精制加工厂房建设项目

主导产业	序号	建设内容	单位	数量	单价(元)	计划投资总额(万元)	其中：省级衔接补助资金(万元)	其中：其它资金(万元)	建设地点(到村)	建设时间(第一年/第二年)	实施主体	备注
茶叶	二产业											
	1	基础	平方米	1944	325	63.18	0	63.18	狮园村	第一年	常宁市兴华农业开发有限公司	
	2	主体	平方米	2600	1083	251.58	180	71.58				
	3	地板及内外墙装修	平方米	2600	228	59.28	50	9.28				
	4	铝窗户	平方米	426	477.5	20.34	20	0.34				
	5	门	平方米	105.84	920.3	9.74	0	9.74				
	6	给水、排水线路及卫生器具安装	平方米	2600	36	9.36	0	9.36				
	7	电气线路及照明灯具安装	平方米	2600	50	13	10	3				
	8	屋面及防水工程	平方米	1638	185	30.30	30	0.30				
	9	茶叶加工生产线总装	套	1	541651	54.16	50	4.16				
	10	安装调试	套	1	32300	3.23	0	3.23				
	11	冷库设备及专业装饰	立方米	150	482	7.23	0	7.23				
	12	红茶发酵室设备及专用装饰	平方米	81	300	2.43	0	2.43				
	合计					523.84	340.00	183.84				

表 3-7：项目资金使用概算表

项目名称：新建粗制大宗茶加工厂房（出口厂房）项目

主导产业	序号	建设内容	单位	数量	单价（元）	计划投资总额（万元）	其中：省级衔接补助资金（万元）	其中：其它资金（万元）	建设地点（到村）	建设时间（第一年/第二年）	实施主体	备注
茶叶	二产业											
	1	基础	平方	2000	100	20	0	20	松塔村	第一年	常宁市代发生态农业有限公司	
	2	主体（框架结构）长 50*宽 30	平方	1500	800	120	100	20				
	3	装修	平方	1200	700	84	0	84				
	4	水电	套	1	200000	20	0	20				
	5	全自动智能生产线一条	条	1	1975300	197.53	180	17.53				
	6	变压器一台 250KW	台	1	200000	20	20	0				
	合计					461.53	300.00	161.53				

表 3-8：项目资金使用概算表

项目名称：良种良法推广

主导产业	序号	建设内容	单位	数量	单价（元）	计划投资总额（万元）	其中：省级衔接补助资金（万元）	其中：其它资金（万元）	建设地点（到村）	建设时间（第一年/第二年）	实施主体	备注
茶叶	三产业											
	1	良种良法推广材料费	项	1	750000	75	60	15	狮园村	第一年	常宁市茶叶生产服务中心	
	2	良种良法推广基地费	项	1	550000	55	40	15				
	3	学员用餐	项	1	120000	12	0	12				
	4	资料费	份	2000	30	6	6	0				
	5	住宿费	项	1	150000	15	4	11				
	6	差旅费	项	1	52500	5.25	0	5.25				
	合计					168.25	110.00	58.25				

表 3-9：项目资金使用概算表

项目名称：低产老茶园改造建设项目

主导产业	序号	建设内容	单位	数量	单价（元）	计划投资总额（万元）	其中：省级衔接补助资金（万元）	其中：其它资金（万元）	建设地点（到村）	建设时间（第一年/第二年）	实施主体	备注
茶叶	一产业											
	1	台刈人工（以工代赈）	亩	6637	250	165.925	140	25.925	狮园村、敖头村、板角村、黄洞村、江龙村、白竹村等	第二年	常宁市云源农业开发有限公司	
	2	除草人工（以工代赈）	亩	6637	170	112.829	90	22.829				
	3	病虫害防控耗材及人工（以工代赈）	亩	6637	500	331.85	230	101.85				
	4	施肥人工（以工代赈）	亩	6637	150	99.555	60	39.555				
	5	补苗人工（以工代赈）	亩	6637	170	112.829	0	112.829				
	6	防控及肥料物流费	项	1	40920	4.092	0	4.092				
	合计					827.08	520	307.08				

表 3-10：项目资金使用概算表

项目名称：原加工厂房提质改造建设项目

主导产业	序号	建设内容	单位	数量	单价(元)	计划投资总额(万元)	其中：省级衔接补助资金(万元)	其中：其它资金(万元)	建设地点(到村)	建设时间(第一年/第二年)	实施主体	备注
茶叶	二产业											
	1	基础	平方米	800	200	16.00	10	6	狮园村、板角村、敖头村、阳山村、乐园村	第二年	湖南谷佳茶业生态农业科技有限公司	
	2	主体	平方米	1100	800	88.00	60	28				
	3	地板及内外墙装修	平方米	1100	280	30.80	30	0.8				
	4	铝窗户	平方米	400	160	6.40	0	6.4				
	5	门	项	2	41000	8.20	0	8.2				
	6	线路铺设	项	2	66750	13.35	0	13.35				
	7	设备搬运及安装调试	项	4	13250	5.3	0	5.3				
	8	萎调槽	个	8	6000	4.8	0	4.8				
	9	茶叶生产设备	套	4	220000	88	80	8				
	10	冷库	立方米	45	1200	5.4	0	5.4				
	11	红茶发酵室	间	2	35000	7	0	7				
	12	三层坡屋顶		700	400	28	20	8				
	合计				385040	301.25	200	101.25				

表 3-11：项目资金使用概算表

项目名称：原加工厂房提质改造建设项目

主导产业	序号	建设内容	单位	数量	单价(元)	计划投资总额(万元)	其中：省级衔接补助资金(万元)	其中：其它资金(万元)	建设地点(到村)	建设时间(第一年/第二年)	实施主体	备注
茶叶	二产业											
	1	基础	平方米	800	200	16.00	10	6	狮园村、板角村、敖头村、阳山村、乐园村	第二年	常宁市金鑫农业开发有限公司	
	2	主体	平方米	1100	800	88.00	60	28				
	3	地板及内外墙装修	平方米	1100	280	30.80	30	0.8				
	4	铝窗户	平方米	400	160	6.40	0	6.4				
	5	门	项	2	41000	8.20	0	8.2				
	6	线路铺设	项	2	66750	13.35	0	13.35				
	7	设备搬运及安装调试	项	4	13250	5.3	0	5.3				
	8	萎调槽	个	8	6000	4.8	0	4.8				
	9	茶叶生产设备	套	4	220000	88	80	8				
	10	冷库	立方米	45	1200	5.4	0	5.4				
	11	红茶发酵室	间	2	35000	7	0	7				
	12	三层坡屋顶		574	400	22.96	20	2.96				
	13	物流费	项目	1	3000	0.3	0	0.3				
	合计				385040	296.24	200	96.24				

表 3-12：项目资金使用概算表

项目名称：社会化服务建设项目

主导产业	序号	建设内容	单位	数量	单价(元)	计划投资总额(万元)	其中：省级衔接补助资金(万元)	其中：其它资金(万元)	建设地点(到村)	建设时间(第一年/第二年)	实施主体	备注
茶叶	一产业								松塔村	第二年	常宁市塔山瑶族乡松塔村股份经济合作社	
	1	技术人员培训费	人/次	50	2000	10.00	10	0				
	2	工具车皮卡（四驱）	台	2	180000	36.00	36	0				
	3	工人用车（七座面包车）	台	3	150000	45.00	45	0				
	4	喷晒生物农药无人机	台	4	100000	40.00	40	0				
	5	运输肥料无人机	台	4	200000	80	80	0				
	6	茶园地形勘测无人机	台	2	100000	20	0	20				
	7	标准茶园修剪机	台	15	5000	7.5	0	7.5				
	8	手推式修剪机	台	25	1000	2.5	0	2.5				
	9	手修刀	把	40	1000	4	0	4				
	10	太阳能灭虫灯	台	500	3000	150	89	61				
	11	灭虫黄板	件	800	120	9.6	0	9.6				
	12	清园药剂	年	1	205000	20.5	0	20.5				
	13	汽油发电机	台	10	8000	8	0	8				
	14	柴油抽水机	台	10	2000	2	0	2				
	15	水管及配件			0	0	0	0				
	16	运输费燃油费	年	1	101800	10.18	0	10.18				
	合计					445.28	300.00	145.28				

表 3-13：项目资金使用概算表

项目名称：区域公用品牌打造项目

主导产业	序号	建设内容	单位	数量	单价 (元)	计划投资总额 (万元)	其中：省级 衔接补助 资金（万 元）	其中：其 它资金 (万元)	建设 地点 (到村)	建设时间 (第一年 /第二年)	实施 主体	备注
茶叶	三产业											
	1	区域公用品牌地理标志申报	项	1	150000	15.00	15	0	塔山瑶 族乡、 洋泉镇	第二年	常宁 市茶 叶生 产服 务中 心	
	2	常宁塔山茶全套 VI 打造	项	1	400000	40.00	40	0				
	3	区域公用品牌推介及广告投放	项	1	862100	86.21	45	41.21				
	合计					141.21	100	41.21				

表 3-14：项目资金使用概算表

项目名称：产地精制茶冷库新建项目

主导产业	序号	建设内容	单位	数量	单价(元)	计划投资总额(万元)	其中：省级衔接补助资金(万元)	其中：其它资金(万元)	建设地点(到村)	建设时间(第一年/第二年)	实施主体	备注
茶叶	二产业											
	1	库房基础建设	平方	600	700	42.00	20	22	狮园村	第二年	常宁市兴华农业开发有限公司	
	2	装修	平方	200	460	9.20	0	9.2				
	3	冷链设备	平方	400	1000	40.00	40	0				
	4	物流费		1	800	0.08	0	0.08				
	合计					91.25	60	31.28				

表 3-15：项目资金使用概算表

项目名称：茶研学基地建设

主导产业	序号	建设内容	单位	数量	单价(元)	计划投资总额(万元)	其中：省级衔接补助资金(万元)	其中：其它资金(万元)	建设地点(到村)	建设时间(第一年/第二年)	实施主体	备注
茶叶	三产业											
	1	教学区建设	亩	25	30000	75	60	15	敖头村	第二年	湖南佳鑫农林牧生态开发有限公司	
	2	活动区建设	亩	15	40000	60	50	10				
	3	活动设施	套	10	35000	35	10	25				
	4	教学设施	套	2	65000	13	0	13				
	5	物流转运费	项	1	11200	1.12	0	1.12				
	合计					184.12	120.00	64.12				

（此页无正文）

（此页无正文）

信息公开选项：公开

衡阳市农业农村局办公室

2024 年 10 月 28 日印发
